

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

মন্ত্রণালয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা)

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাকলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা				মন্তব্য
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি	
	প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণসহ খেলার মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প।									
প্যাকেজ-০১	২য় তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৬০১.১২	০৭/০৭/২০২২	২১/০৮/২০২২	৩০/০৯/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	
প্যাকেজ-০২	খেলার মাঠ উন্নয়ন, আরসিসি র্যাম নির্মাণ, আভ্যন্তরীণ কার্পেটিং রাস্তা ও আরসিসি ওয়াক ওয়ে নির্মাণ, ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ, মেইন গেট নির্মাণ, পোলসহ স্ট্রিট লাইট সরবরাহ ও স্থাপন, পানি সংরক্ষনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ ইত্যাদি কাজ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৬০০.৩৯	০৭/০৭/২০২২	২১/০৮/২০২২	৩০/০৯/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	
	মাদারীপুর জেলাস্থ শিবচর উপজেলা ও ভোলা জেলাস্থ চরক্যাশন উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন এবং গাজীপুর জেলা সদরে সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প।									
প্যাকেজ-০৩	মাদারীপুর জেলাস্থ শিবচর উপজেলা উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৪৪৫.১৮	১০/১০/২০২২	৩১/১০/২০২২	৯/১১/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	
প্যাকেজ-০৪	গাজীপুর জেলা সদরে সুইমিংপুল নির্মাণ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১৩৮০.৮৮	১০/১০/২০২২	৩১/১০/২০২২	৯/১১/২০২২	৩০/০৬/২০২৩	
	গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়াম এবং পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।									

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খান
পরিকল্পনা কর্মকর্তা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

০৭.০৩.২০২২
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

১২/০২/২০২২
মুহাম্মদ সারওয়ার জাহান
বিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

০৭.০৩.২০২২
সি.এ.এম.এ.
সি.এ.এম.এ.
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

প্যাকেজ-০৫	শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়াম- ৮খাপ বিশিষ্ট সাধারণ গ্যালারী, সেড গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ এবং বিদ্যমান প্যাভিলিয়ন ভবনের উন্নয়ন কাজ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১১৯৬.৭৮	২৫/০৯/২০২২	২৫/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৯/২০২৩	
প্যাকেজ-০৬	শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়াম- ৩ তলা বিশিষ্ট মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ, বেইন গেট নির্মাণ, আরসিসি রাস্তা, আরসিসি সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য কাজ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৮৭৩.০১	২৫/০৯/২০২২	২৫/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৯/২০২৩	
প্যাকেজ-০৭	পটুয়াখালী জেলায় কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম- ১১ খাপ বিশিষ্ট সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১৮৮৯.৮০	২৫/০৯/২০২২	২৫/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৯/২০২৩	
প্যাকেজ-০৮	পটুয়াখালী জেলায় কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম- কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম এর উন্নয়নসহ বিদ্যমান পুরাতন জিমন্যাসিয়াম এর উন্নয়ন কাজ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৬৯২.৭২	২৫/০৯/২০২২	২৫/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৯/২০২৩	
	চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্প									
প্যাকেজ-০৯	চাঁদপুর জেলা ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ	কার্য	ওটিএম	চেয়ারম্যান	১৩৭১.৭৩	২৫/০৯/২০২২	২৫/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৯/২০২৩	
প্যাকেজ-১০	চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ বস্কেটবল নির্মাণ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৯৬৩.৫২	২৫/০৯/২০২২	২৫/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৯/২০২৩	
প্যাকেজ-১১	শরীয়তপুর জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম, বস্কেটবল ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১৯৩৭.৩৩	২৫/০৯/২০২২	২৫/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৯/২০২৩	
	ঢাকাস্থ বজাবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।									
প্যাকেজ-১১	গ্যালারীর চেয়ার স্থাপন কাজ (লোকাল)	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৩৬১.৪৩	২৫/০৯/২০২২	১৮/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	৩১/১২/২০২৩	
প্যাকেজ-১২	ব্যায়ামের সরঞ্জামাদি সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৫৮.১২	২৫/০৯/২০২২	১৮/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	৩১/১২/২০২৩	

২৯/৯/২২
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খাঁন
পরিচালনা কর্মকর্তা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

১৯/০৯/২০২২
(বাকীঃ সুকুমার সাহা)
সহকারী পরিচালক (পারফর্মিং)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

১৯/০৯/২০২২
মুহাম্মদ সারওয়ার জাহাঙ্গীর
পরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা

পরিচালক
সচিব (অতিরিক্ত স)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ঢাকা


National Sports Council
Annual Procurement Plan/2022-2023
(July/22-June/23)


Package No	Description of Procurement Goods & Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK. (lac)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GR-1	Furniture Purchase & maintenance COD-4112314	Number	As per Requirement	RFQ	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial power of National Sports Council Secretary	GOB	8.94 4.47(50%)	September -2022	After 7 days of Advertise	7 days (After Opening)	7 days (After Evaluation)	7 day App
GR-2	Procurement of Stationary COD-3255105	Lot	As per Requirement	RFQ Frame Work	DO	GOB	10.61 5.305 (50%)	October-22	14 days	DO	DO	I
GR-3 (a)	Books and periodicals COD-3211127	Number	600	RFQ	DO	GOB	1.50	October-22	10 days	DO	DO	I
GR-3 (b)	Books and periodicals COD-3211127	Number	As per Requirement	DPM	DO	GOB	0.57	November 2022	Direct Purchase			
GR-4	Sports Goods COD-3256107	Number	As per Requirement	LTM	DO	GOB	42.00	November 2022	14 days	DO	DO	I
GR-5	Publication COD-3211128	Number	As per Requirement	RFQ Frame Work	DO	GOB	58.00	July-2022	-	-	-	
GR-6	Internet COD-3211117	Package	As per Requirement	RFQ Frame Work	DO	GOB	4.40	July-2022	-	-	-	
GR-7	Procurement of Sanitary & Hardwar COD-3252108	Lot	As per Requirement	LTM Frame Work	DO	GOB	39.30 19.65 (50%)	December 2022	14 days	DO	DO	I

cut
21.09.22
মোঃ মাসুদুর রহমান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
সাধারণ সেবা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

AB
21.9.22
শেখ হামিম হাসান
মুখ্য সচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

GR-8	Petrol, Oil & Lubricant COD-3243101	Lot	As per Requirement	DPM	DO	GOB	40.00 32.00 (80%)	Direct Purchase As per For Financial				
GR-9	Gas & Fuel COD-3243102	Unit	As per Requirement	DPM	DO	GOB	35.00 28(80%)	Direct Purchase As per For Financial				
GR-10	Office Equipment COD-3243102	Lot	As per Requirement	LTM Frame Work	DO	GOB	10.24	January-2023	10 days	7 days	7 days	7
GR-11	Computer COD-358103	Lot	As per Requirement	LTM Frame Work	DO	GOB	13.53	February 2023	14 days	DO	DO	I
GR-12	Computer Accessories COD-3255101	Lot	As per Requirement	RFQ Frame Work	DO	GOB	8.00 4.00(50%)	March-2023	10 days	DO	DO	I
GR-13	Others Machineries & Accessories COD-3258105	Lot	As per Requirement	LTM	DO	GOB	68.58	October-2022	14 days	DO	DO	I
GR-14	Printing & Binding COD-3255102	Lot	As per Requirement	LTM/RFQ/ DPM	DO	GOB	5.24	October-2022	10 days	DO	DO	I
GR-15	Festival Festivities COD-3257301	Number	As per Requirement	OTM/LTM RFQ/DPM	DO	GOB	50.00	July-2022	-	-	-	
GR-16	Vehicle COD-3258101	Number	As per Requirement	RFQ/DPM	DO	GOB	20.00	July-2022	-	-	-	
GR-17	Procurement of Uniform	Number	As per Requirement	LTM	DO	GOB	14.47	November 2022	14 days	DO	DO	D


 21.09.22
 মোঃ মাসুদুর রহমান
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 সাধারণ সেবা
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ


 21.9.22
 শেখ হাশিম হাসান
 যুগ্ম সচিব
 পরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়