

## ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের (রাজস্ব বাজেটের) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

মন্ত্রণালয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  
সংস্থাঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা)

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা				মন্তব্য
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি	
	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি									
১	এনএসসি টাওয়ারে স্থাপিত ৫টি লিফট, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরাতন ভবনের ১টি লিফট, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের ২টি লিফট মিরপুরস্থ ক্রীড়া পল্লী-১ ও ২ এ স্থাপিত ২টি লিফটসহ মোট ১০টি লিফট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩৩.০০	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২	শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে স্থাপিত বিদ্যমান কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৩.৫০	-	-	-	৩০/০৬/২০২৩	পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ
৩	ঢাকাস্থ পল্টন শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে স্থাপিত ৩০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন সেন্ট্রাল এসি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২২.০৮	১-১০ অক্টোবর	১৮-২৪	৩০-৩১	৩০ জুন ২০২৩	
	মোট=					২০২২	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২২		
	আবাসিক				৬৮.৫৮					
১	এনএসসি পুরাতন ভবন হোস্টেল, মিরপুর ক্রীড়া পল্লী, অফিসার্স ও স্টাফ কোয়ার্টার	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৫.৩১	০৫-১০ জানুয়ারি	১১-২০	২১-২৮	৩০ জুন ২০২৩	
	মোট=				৫.৩১		জানুয়ারি ২০২৩	জানুয়ারি ২০২৩		
	অনাবাসিক ভবন									
১	২০তলা বিশিষ্ট এনএসসি টাওয়ারের ১৭তম তলায় নতুন করে টাইলস স্থাপন কাজসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩১.৪৫	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২	এনএসসি টাওয়ারে অবস্থিত শেখ কামাল অডিটোরিয়ামে স্থাপিত বিদ্যমান ৫টি এসি-র কমপ্রেসার পরিবর্তন ও অন্যান্য এসিসমূহের সার্ভিসিং করণ কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	৩.৭৬	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে

২২/৭/২২

২২.০৯.২০২১

২২/০২/২০২২

৩	মিরপুরস্থ এনএসসি অফিসার্স কোয়ার্টারে ৫.৫ অশ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সাব-মার্সিবল পাম্পসহ গভীর নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৭.১০	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৪	মিরপুরস্থ জমিা পল্লী-১ এর ৪র্থ ও ৫ম তলার স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	১.০১	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৫	এনএসসি টাওয়ার ভবনের ৮ম ও ৯ম তলায় বিদ্যমান চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাথরুমের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৭.০০	১-১০ অক্টোবর	১৮-২৪	৩০-৩১	৩০ জুন ২০২৩	
৬	এনএসসি টাওয়ারের ৮ম তলায় অবস্থিত মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের অফিস কক্ষের Interior Decoration and Electrical কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫.৬৭	২০২২	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৭	এনএসসি টাওয়ারের ৯ম তলায় অবস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের অফিস কক্ষের Interior Decoration, Electrical work and Supply & Installation	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৮.০১	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৮	এনএসসি টাওয়ারে ৬ষ্ঠ তলার সভাকক্ষের রং করণ কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	৩.৬৪	১-১০ অক্টোবর	১৮-২৪	৩০-৩১	৩০ জুন ২০২৩	
৯	এনএসসি টাওয়ারে স্থাপিত ০৫টি লিফট এর মধ্যে ২নং ও ৪নং লিফটের মেইন রোপ পরিবর্তন এবং ১টি নতুন এসি ক্রসসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৯.১১	২০২২	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
১০	এনএসসি টাওয়ারের ১৭ তলায় অবস্থিত জাতীয় সম্মুখ অধিদপ্তরের অফিস কক্ষ ও বাথরুম সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৬.৬৪	১-১০ অক্টোবর	১৮-২৪	৩০-৩১	৩০ জুন ২০২৩	
	মোট=				১১৩.৩৯	২০২২	অক্টোবর ২০২২	অক্টোবর ২০২২		
	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা									
১	টঙ্গী কলেজ ও সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী মাঠ সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	২.৫০	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
২	এনএসসি টাওয়ারে ৫ম তলায় টয়লেট ব্লকের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৬.১০	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
	মোট=				৮.৬০					
	স্টেডিয়ামসমূহের সংস্কার ও মেরামত									

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

১	বঙ্গবন্ধু চারজাতি ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২২ উপলক্ষ্যে কক্সবাজার শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৮.৯৮	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	
২	বঙ্গবন্ধু বিপিএল টি-২০ - ২০২২ (৮ম আসর) উপলক্ষ্যে সিলেট আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিদ্যমান ফ্লাড লাইট, এলইডি জারেন্ট স্ক্রীন, কোর বোর্ড এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩৪.২৫	-	-	-	৩০ জুন ২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
৩	রাজশাহী জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	
৪	নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	৪.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	
৫	ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৬.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	
৬	মিরপুরস্থ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে স্থাপিত শীতাতপ পদ্ধতির কুলিং টাওয়ার পরিবর্তন, পিএফআই ইউনিট সরবরাহ ও স্থাপনসহ অন্যান্য সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১০৭.১০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	
৭	সিলেট আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজসহ ফ্লাড লাইট উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৯১.৫৯	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	
৮	সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজসহ ফ্লাড লাইটের উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৪২.০০	০৫-১০ জানুয়ারি ২০২৩	১১-২০	২১-২৮	৩০ জুন ২০২৩	
৯	গোপালগঞ্জ শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩০.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	
১০	গোপালগঞ্জ শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে অবস্থিত সুইমিংপুল ও জিমন্যাসিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৪০.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	
১১	বরগুনা জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩	

৫৪০

৫৫

৩০.২৫

৫৫

১২	পাবনা জেলাস্থ পুরাতন জিমন্যাসিয়াম সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
১৩	রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১০.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
১৪	নারায়নগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে গভীর নলকূপের কলাম পাইপ বৃক্ষিসহ নতুন মটর পাম্প প্রতিস্থাপন কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	৪.৫০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
১৫	বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে বিদ্যমান গভীর নলকূলের কলাম পাইপ বৃক্ষিসহ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	২.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
১৬	রংপুর টেবিল টেনিস সংস্থার নতুন গেইটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ইটের সলিং, টেনিসভবনের গ্যালারী ও বারান্দায় টাইলস স্থাপন এবং শিশুদের জন্য কিডস জোন স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২১.৭০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
১৭	ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসের ৩য় তলা সম্প্রসারিত ফ্লোরে ফার্নিচার সরবরাহ করণ কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২২.০৬	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
১৮	রাজবাড়ী জেলাস্থ কাজী হেদায়েত হোসেন স্টেডিয়ামের সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৫৮.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
১৯	চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
২০	নড়াইল বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়ামের ক্ষতিগ্রস্ত সীমানা প্রাচীর পুনর্নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১০.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩
২১	শেখ জামাল টেনিস কমপ্লেক্স এর নাম ফলক নির্মাণ কাজ এবং আরবান স্পোর্টস কমপ্লেক্সের সাইন বোর্ড স্থাপন কাজ।	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	৪.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪	২৬-৩০	৩০ জুন ২০২৩

১৪

১৫

১৬

১৭

২২	মিরপুরস্থ শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিদ্যমান এনএসসি বস্ত্র/এনক্রোজারের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
২৩	মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ (খো-খো ফেডারেশনের অফিস)	কার্য	RFQ	চেয়ারম্যান	৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
২৪	খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপেটেন্সের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ মার্চ ২০২৩	২০-২৫ মার্চ ২০২৩	০১-০৬ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
২৫	রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ মার্চ ২০২৩	২০-২৫ মার্চ ২০২৩	০১-০৬ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
২৬	মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১২.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
২৭	মিরপুরস্থ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, মেইন গেট নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	০৫-১০ মার্চ ২০২৩	২০-২৫ মার্চ ২০২৩	০১-০৬ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
২৮	ঠাকুরগাঁও জেলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন খেলার মাঠে একটি বাল্কেটবল গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৮.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
২৯	পটনস্থ তাজউদ্দিন আহমেদ উডেন ফ্লোর জিমনেসিয়ামে ফ্লাড লাইটের উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
৩০	ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ জানুয়ারি ২০২৩	১১-২০ জানুয়ারি ২০২৩	২১-২৮ জানুয়ারি ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
৩১	গোপালগঞ্জ মহিলা ক্রীড়া কমপেটেন্সেও সাব-স্টেশনের সংস্কার, মেরামত কাজসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩৮.০০	০৫-১০ জানুয়ারি ২০২৩	১১-২০ জানুয়ারি ২০২৩	২১-২৮ জানুয়ারি ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
৩২	টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়ামে সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩৫.০০	০৫-১০ জানুয়ারি ২০২৩	১১-২০ জানুয়ারি ২০২৩	২১-২৮ জানুয়ারি ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
৩৩	গুলশান স্যুটিং স্পোর্টস কমপেটেন্সের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১১.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

৩৪	যশোর জেলা সুইমিংপুলের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
৩৫	রমনা টেনিস কমপ্লেক্সের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ জানুয়ারি ২০২৩	১১-২০ জানুয়ারি ২০২৩	২১-২৮ জানুয়ারি ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
৩৬	শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ (সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক)।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৫০.০০	০৫-১০ জানুয়ারি ২০২৩	১১-২০ জানুয়ারি ২০২৩	২১-২৮ জানুয়ারি ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
৩৭	ব্রাহ্মনবাড়িয়া নিয়াজ মোহাম্মদ স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
৩৮	ধানমন্ডি . সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সীমানা প্রাচীর পুনর্নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৪৫.০০	০৫-১০ জানুয়ারি ২০২৩	১১-২০ জানুয়ারি ২০২৩	২১-২৮ জানুয়ারি ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
৩৯	চট্টগ্রাম জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৬.৮২	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
৪০	খাগড়াছড়ি জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ মার্চ ২০২৩	২০-২৫ মার্চ ২০২৩	০১-০৬ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
৪১	খাগড়াছড়ি জেলা জিমন্যাসিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫.০০	০৫-১০ মার্চ ২০২৩	২০-২৫ মার্চ ২০২৩	০১-০৬ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩
৪২	মান্ডরা জেলা স্টেডিয়ামের সীমানা প্রাচীর পুনঃ নির্মাণসহ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৩.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
৪৩	হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১০.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
৪৪	সুনামগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
৪৫	লক্ষীপুর জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩
৪৬	নরসিংদী মুসলেউদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩

৫৫

৫৫

৫৫

৫৫

9

8৭	শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ মার্চ ২০২৩	২০-২৫ মার্চ ২০২৩	০১-০৬ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩	
8৮	সিলেট আবুল মাল আব্দুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্সেও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজসহ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	০৫-১০ মার্চ ২০২৩	২০-২৫ মার্চ ২০২৩	০১-০৬ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩	
8৯	জামালপুর জেলাস্থ মির্জা আজম হান্ডবল স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১০.০০	০৫-১০ অক্টোবর ২০২২	১৯-২৪ অক্টোবর ২০২২	২৬-৩০ অক্টোবর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	
	মোট=				১২৬৫.০০					

২২/৬/২২

২২/৬/২০২২

২২/৬/২০২২