

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

মন্ত্রণালয়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা)

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা				মন্তব্য
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি	
	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্প									
	ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন-১ম সংশোধিত প্রকল্প।									
প্যাকেজ-০১	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের প্যালারীর উপর মেমব্রেন সেড নির্মাণ (অবশিষ্টাংশ) কাজ।	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	২০১২.৭০	০১-১০ অক্টোবর ২০২৩	০৫-১২ নভেম্বর ২০২৩	১৫-২০ জানুয়ারি ২০২৪	২৫ ডিসেম্বর ২০২৪	
প্যাকেজ-০২	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের প্রেসিডেন্ট ব্লকের সম্মুখে বুলেট পুফ গ্রাস সরবরাহ ও স্থাপন	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৭৩.৮৯	০১-১০ অক্টোবর ২০২৩	০৫-১২ নভেম্বর ২০২৩	১৫-২০ জানুয়ারি ২০২৪	২৫ ডিসেম্বর ২০২৪	
প্যাকেজ-০৩	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মিডিয়া সেন্টার, প্রেসিডেন্ট ব্লক, ভিআইপি ব্লক, এবং রান্ধা কার্পেটিং (অবশিষ্টাংশ) কাজ।	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৩৬৪.১০	০১-১০ অক্টোবর ২০২৩	০৫-১২ নভেম্বর ২০২৩	১৫-২০ জানুয়ারি ২০২৪	২৫ ডিসেম্বর ২০২৪	
প্যাকেজ-০৪	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বিদ্যমান ফ্লাড লাইটের আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৩৯০৫.৪০	০১-১০ অক্টোবর ২০২৩	০৫-১২ নভেম্বর ২০২৩	১৫-২০ জানুয়ারি ২০২৪	২৫ ডিসেম্বর ২০২৪	
	বরিশাল আন্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান জেলা সুইমিংপুলের উন্নয়ন-১ম সংশোধিত প্রকল্প।									
প্যাকেজ-০৫	বরিশাল আন্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে এলইডি স্কোর বোর্ড এবং ভিডিও স্ক্রিন সরবরাহ ও স্থাপন	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৭০৪.৬৯	০১-১০ নভেম্বর ২০২৩	০৫-১২ ডিসেম্বর ২০২৩	১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
প্যাকেজ-০৬	বরিশাল আন্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে সাব স্টেশন ও ফ্ল্যাড লাইট সরবরাহ ও স্থাপন	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৫০১.৬২	০১-১০ নভেম্বর ২০২৩	০৫-১২ ডিসেম্বর ২০২৩	১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
প্যাকেজ-০৭	বরিশাল আন্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন, মিডিয়া ও ডরমিটরি ভবনের লিফট সরবরাহ ও স্থাপন	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১২৮.০৩	০৫-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১১-১৫ নভেম্বর ২০২৩	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	

(প্রকৌঃ স্কুমার সাহা)
সহকারী পরিচালক (পঃ ও উঃ)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঢাকা।


প্যাকেজ-০৮	বরিশাল আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামের মিডিয়া, প্যাভিলিয়ন ভবনের আনুষঙ্গিক ও ডরমিটরি ভবনের ৪র্থ তলা	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৪৭৬.৫১	০৫-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১১-১৫ নভেম্বর ২০২৩	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
প্যাকেজ-০৯	বরিশাল আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে আরসিসি রাস্তা, ফুটপাথ, কার পার্কিং ও মেইন গেট নির্মাণ কাজ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	২৮০.৬৬	০৫-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১১-১৫ নভেম্বর ২০২৩	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
	চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্প									
প্যাকেজ-১০	শরীয়তপুর জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম, বাস্কেটবল ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ	কার্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১৯৩৭.৩৩	০৫-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১১-১৫ নভেম্বর ২০২৩	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
	ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।									
প্যাকেজ-১২	গ্যালারী চেয়ার (দেশি)	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৪০৯.৪৮	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ ডিসেম্বর ২০২৪	
প্যাকেজ-১৩	ফার্নিচার, ঘাস কাটার মেশিন ও চিকিৎসার উপকরণ সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৯০.০০	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ ডিসেম্বর ২০২৪	
	বরিশাল আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান									
প্যাকেজ-১৪	ফার্নিচার সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	২৫৬.৪৬	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
প্যাকেজ-১৫	মাঠের সরঞ্জামাদি এবং গ্যালারীতে চেয়ার সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১১১৯.৭০	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
	গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাঠের স্টেডিয়াম এবং পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাশেম স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।									
প্যাকেজ-১৬	শহীদ আহসান উল্লাহ মাঠের স্টেডিয়ামে ফার্নিচার ও ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১০৩.০৮	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
প্যাকেজ-১৭	পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাশেম স্টেডিয়ামে ফার্নিচার এবং ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১৮.৩৫	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
প্যাকেজ-১৮	পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাশেম স্টেডিয়ামে জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	১২.০০	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	

প্রকৌ: সুহৃদার সাহা)
স্বাক্ষর পরিচালক (প: ও উ:)
ক্রীড়া জীভা পরিবদ ঢাকা।

	চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্প।									
প্যাকেজ-১৯	চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়ামে ফার্নিচার সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৪৪.৭৯	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
প্যাকেজ-২০	শরীয়তপুর জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্টে ফার্নিচার এবং ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	৩১.৭০	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
প্যাকেজ-২১	চাঁদপুর ও শরীয়তপুর জেলা ইনডোর স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ	পণ্য	ওটিএম (ইজিপি)	চেয়ারম্যান	২৪.০০	০১-১০ জানুয়ারি ২০২৪	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	০১-১০ মার্চ ২০২৪	২৮ জুন ২০২৪	
	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় জেলা স্টেডিয়ামের মেরামত ও সংস্কার কাজ									
১	মিরপুরছ শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিদ্যমান বিদ্যমান ফ্লাড লাইটের সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৭৫.০০	২৪-৯-২০২৩	১৩-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	৩১-০১-২০২৪	
২	মিরপুরছ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্স, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, মেইন গেট নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৫০.০০	৯/১১/২০২৩	২১-১১-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	৩১-০৩-২০২৪	
৩	সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপে-ক্সের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
৪	মিরপুরছ ক্রীড়া ১ ও ২ এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
৫	মণ্ডলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামের (সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক) সংস্কার এবং মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৪৬.১৪	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
৬	সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপে-ক্সের সীমানা প্রাচীর পুনর্নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৭৫.০০	৯/১১/২০২৩	২১-১১-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	৩১-০৩-২০২৪	
৭	রাজবাড়ী জেলায় কাজী হেদায়েত হোসেন স্টেডিয়ামের সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৫০.০০	৯/১১/২০২৩	২১-১১-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	৩১-০৩-২০২৪	
৮	গাজীপুর জেলায় শহীদ বরকত স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০০.০০	৯/১১/২০২৩	২১-১১-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	৩১-০৩-২০২৪	

প্রকৌ: সুফুয়ার সাহা
সহকারী পরিচালক (প: ও উ):
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঢাকা।

৯	গোপালগঞ্জ মহিলা ক্রীড়া কমপে-ক্লবের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
১০	গোপালগঞ্জ শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম কমপে-ক্লব অবস্থিত সুইমিংপুল ও জিমন্যাসিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৫০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
১১	গোপালগঞ্জ শেখ মনি স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
১২	নরসিংদী মুসলেউদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
১৩	ময়মনসিংহ জেলায় রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
১৪	নেত্রকোনা জেলার উনডোর ও স্টেডিয়াম সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
১৫	শহীদ মুজিবোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম, শেরপুর এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
১৬	আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিদ্যমান ফ্লাড লাইটের সংস্কার এবং মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৫৫.৩৬	২৪-৯-২০২৩	১৩-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	৩১-০১-২০২৪	
১৭	সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে বিদ্যমান ফ্লাড লাইটের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫০.০০	২৪-৯-২০২৩	১৩-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	৩১-০১-২০২৪	
১৮	সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের (সিভিল ও স্যানিটারী) সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৪০.০০	২৪-৯-২০২৩	১৩-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	৩১-০১-২০২৪	
১৯	হবিগঞ্জ জেলায় জালাল স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
২০	সুনামগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৪০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
২১	চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
২২	চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
২৩	চট্টগ্রাম জেলা জিমন্যাসিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
২৪	ফেনী শহীদ আব্দুল সালাম স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	
২৫	খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৪০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	


 প্রকৌ: সুব্রাহ্মণ্য সাহা
 মহাকারী পরিচালক (প: ও উ):
 জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৬	খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপে-ক্লের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
২৭	শেখ হেলাল উদ্দিন স্টেডিয়াম, বাগেরহাট এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
২৮	রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপে-ক্লের আসবাবপত্র সরবরাহ ও সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	৩৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
২৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সুইমিংপুলের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আঃ আঃ মঃ মেজবা-উল-হক (বাকু ডাঃ) স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৩১	মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৩২	যশোর জেলা সুইমিংপুল এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	১৫.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৩৩	বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর স্টেডিয়াম, ঝালকাঠি এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৩৪	জয়পুরহাট জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৩৫	রংপুর বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপে-ক্লের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৩৬	লক্ষীপুর জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	চেয়ারম্যান	২০.০০	৩১-০১-২০২৪	২০-০২-২০২৪	৭/৩/২০২৪	৩০-০৬-২০২৪

১৬

প্রকৌ: সুফোর সাহা)
সহকারী পরিচালক (প: ও উ):
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঢাকা।