



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২
অর্জন ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ছক



কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান (৭০)	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১-২০২২)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১-২০২২)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১-২০২২)
১	২	৩	৪	৮			
[১] ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও মেরামত/সংস্কার	২৫	[১.১] ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ	[১.১.১] জেলা পর্যায়ে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ	২০	০	২৮টি জেলায় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	৩৩টি জেলায় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
		[১.১.২] উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ	৩১.০১.২২	-	প্রকল্পে ৭২টি উপজেলার দরপত্র আহবান করা হয়েছে এর মধ্যে দরপত্র মূল্যায়নের প্রক্রিয়াধীন ৩৮টি, কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে ১৯টি এবং বাকি ১৫টির দরপত্র আগামী ১৪.০৩.২০২২ তারিখ গ্রহণের সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে।	প্রকল্পে ৭২টি উপজেলার দরপত্র আহবান করা হয়েছে এর মধ্যে দরপত্র মূল্যায়নের প্রক্রিয়াধীন ৫৩টি, কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে ১৯টি।	
		[১.১.৩] উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ	১৭	০	১৯টি উপজেলায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	১৯টি উপজেলায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	
		[১.২] ক্রীড়া স্থাপনা মেরামত/সংস্কার	[১.২.১] জেলা পর্যায়ে টেনিস স্থাপনা সংস্কার	১৮	০	২৫টি জেলায় টেনিস স্থাপনা সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে।	২৫টি জেলায় টেনিস স্থাপনা সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে।
		[১.২.২] জেলা পর্যায়ে টেনিস স্টেডিয়াম সংস্কার	৫	০	প্রকল্পের আওতায় বরিশাল, ভোলা, কুষ্টিয়া, জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় বরিশাল, ভোলা, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার, রংপুর, পাবনা ও শরিয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের	



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২
অর্জন ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ছক



কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান (৭০)	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১-২০২২)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১-২০২২)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১-২০২২)
১	২	৩	৪	৮			
							সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।
			[১.২.৩] জেলা পর্যায়ে সুইমিং পুল সংস্কার	২	১	পাবনা জেলা সুইমিংপুলের সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।	পাবনা জেলা সুইমিংপুলের সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।

[২] ক্রীড়ার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন	২৫	[২.১] আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন (ফুটবল ২টি, ক্রিকেট ২টি ও অ্যারচারি ১টি)	[২.১.১] আয়োজিত প্রতিযোগিতা	৫	৬	১৩	১১	
		[২.২] আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ	[২.২.১] অংশগ্রহণকৃত প্রতিযোগিতা	১০	৯	১১	১১	
		[২.৩] ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান	[২.৩.১] অনুদানপ্রাপ্ত ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠান	২৫০	০	১৪	৮	
[৩] ক্রীড়া প্রশিক্ষণ	২০	[৩.১] ক্রীড়া প্রশিক্ষণ	[৩.১.১] প্রশিক্ষণার্থী	৩০০০	১৫৭২	২৭৯৭	২৩৯৫	
		[৩.২] প্রতিভা অন্বেষণ	[৩.২.১] প্রতিভাবান খেলোয়াড়	৪৫	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ৩৭ টি জেলায় ৪৮টি ভেন্যুতে ৭৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর (বালক/বালিকা) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।			
		[৩.৩] ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	[৩.৩.১] প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০০	৬	৭২	৫৯	